

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Проект «Ступени роста»

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ГАРМОНИЯ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1171001005581
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ступени роста
Номер договора о предоставлении гранта	21-2-005432

1. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

1	<p>Оказана услуга по обучению и трудовому сопровождению 50 инвалидам различных нозологий, а также проведено не менее 100 онлайн-консультация для людей с инвалидностью в Республике Карелия и специалистам центров занятости населения. Учебные занятия по проф. ориентации и сопровождаемому трудоустройству инвалидов предусматривают теоретические занятия на базе кабинета, а также практические занятия в период сопровождаемого трудоустройства. Курс обучения теоретических и практических занятий 2 месяца, 2 группы по пять человек, за 2 месяца обучается 10</p>	с 01.09.2021 по 28.06.2022	с 01.09.2020 по 28.06.2022	<p>Учебные занятия по трудовому сопровождению помогли инвалидам различных нозологий получить услуги в очном и дистанционном формате, в том числе с помощью онлайн-консультаций для людей с инвалидностью в Республике Карелия и специалистов центров занятости населения, в том числе с переводом на жестовый язык, что ранее было невозможно на территории Республики Карелия. Оказывалась индивидуальная помощь нуждающимся в содействии при поиске работы, принимаемым и принятым на работу гражданам из числа инвалидов, в трудоустройстве, в адаптации на рабочем месте. В результате 7 инвалидов, длительное время не имевших возможности получить работу, были официально трудоустроены в организации Карелии.</p>
---	--	----------------------------	----------------------------	---

<p>инвалидов . Всего обучено 50 инвалидов различных нозологий.</p>			
<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Оказано не менее 50 услуг по трудовому сопровождению инвалидов различных нозологий, а также проведено не менее 100 онлайн-консультация для людей с инвалидностью в Республике Карелия и специалистов центров занятости населения. В результате обучения не менее 50 инвалидов получили необходимые теоретические и практические знания для качественного трудоустройства на предприятиях и в организациях Республики Карелия.</p>		

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия



Учебные занятия по Занятие-консультация с группой соискателей будущего места работы. трудоустройства л




проф. ориентационной работе и решения вопросов юдей с ограничениями здоровья.



Учебные занятия по проф. ориентационной работе и решения вопросов трудоустройства людей с ограничениями здоровья, в т. ч. студентов с инвалидностью.



Занятие-консультация с группой соискателей будущего места работы.



Теоретическое занятие по проф. ориентации на базе кабинета с группой соискателей рабочих мест.



Практическое занятие по изучению перехода через пешеходный переход с инвалидами по зрению для практического знания перехода улиц, т.е. пути к месту трудоустройства.



Теоретическое занятие по проф.ориентации на базе кабинета с группой соискателей места работы.



Встреча инвалида по зрению с работодателями.



Занятие-консультация с группой соискателей будущего места работы.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

2	Сопровождение не менее 50 инвалидов различных нозологий до места работы (и с места работы), заполнение резюме, поддержка при трудоустройстве.	с 01.09.2021 по 28.06.2022	с 01.09.2021 по 30.06.2022	Проведено анкетирование инвалидов трудоспособного возраста - соискателей рабочих мест в количестве 300 человек. Получили услугу по сопровождаемому трудоустройству - 50 инвалидов различных нозологий.
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия				



Изучение маршрута и сопровождение инвалида по зрению до места работы.



Общение с работодателями о рабочих местах для инвалидов и качественного трудоустройства людей с ОВЗ.



Встреча-консультация учредителей "Гармонии" с представителями организаций, предлагающих квотированные места для инвалидов.



Изучение маршрута и сопровождение инвалида по зрению до места работы.



Изучение маршрута и сопровождение инвалида по зрению до места работы.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

3	Проведение семинара, обобщающими итоги реализации проекта "Ступени роста" в ЦСТР "Гармония"	с 29.06.2022 по 29.06.2022	с 27.06.2022 по 27.06.2022 Проведение семинара, подведение итогов реализации проекта "Ступени роста" в ЦСТР "Гармония", участники семинара получили необходимые методические рекомендации при трудоустройстве. В работе семинара приняли участие: партнеры проекта - специалисты Управления труда и занятости Республики Карелия, специалисты "Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия"; сотрудники Корпорации развития Республики Карелия, педагоги коррекционных образовательных учреждений, волонтеры и благополучатели проекта.
Привязанные ККТ:		В работе семинара приняли участие не менее 50 человек: партнеры проекта - специалисты и руководители Управления труда и занятости Р.К., специалисты и руководители Министерства социальной защиты Р.К., сотрудники Карельского ресурсного центра, педагоги коррекционных образовательных учреждений, волонтеры и благополучатели проекта. Участники семинара получили необходимые рекомендации в организации трудоустройства лиц с ОВЗ. подведены итоги реализации проекта "Ступени роста" по сопровождаемому трудоустройству в Республике Карелия.	
Фотографии проведенного мероприятия			



Предоставление слова Корпорации развития Республики Карелия.



Ведущий специалист по делам инвалидов Управления труда и занятости РК дает оценку проекту .



Учредитель "Гармонии" открывает семинар по подведению итогов реализации проекта "Ступени роста".



Участники заключительного семинара.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети)

Ссылки на посты в группе организации в соцсетях и на портале "Особая забота. Карелия" и в группе портала в соцсети Вконтакте

https://vk.com/club162373617?w=wall-162373617_801%2Fall https://vk.com/zabotark?w=wall-204529406_740

<https://zabota-rk.ru/index.php/novosti/462-27-iyunya-v-tsentre-sotsialno-trudovoj-reabilitatsii-garmoniya-proshel-seminar-po-itogam-realizatsii-proekta-stupeni-rosta>

Анонс семинара в группе организации в соцсети Вконтакте https://vk.com/club162373617?w=wall-162373617_925%2Fall

Анонсы на портале "Особая забота. Карелия" и в группе портала в соцсети Вконтакте <https://zabota-rk.ru/index.php/novosti/455-na-baze-tsentra-garmoniya-organizatsionnoe-sobranie-po-poisku-raboty-dlya-lyudej-s-ogranicheniyami-po-zdorovyu> https://vk.com/wall-204529406_727 https://vk.com/zabotark?w=wall-204529406_722
<https://zabota-rk.ru/index.php/novosti/445-na-baze-tsentra-sotsialno-trudovoj-reabilitatsii-garmoniya-sostoitsya-organizatsionnoe-sobranie-dlya-lyudej-s-ogranicheniyami-zdorovyaishchushchikh-rabotu-v-tselyakh-okazaniya-bolee-effektivnoj-pomoshchi-vam-v-poiske-raboty>

Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Заключительный семинар по проекту	Программа и списки участников семинара	Семинар.pdf	07.07.2022
Дополнительный комментарий к мероприятию			
В рамках реализации проекта, опираясь на материально-техническую базу созданную при поддержке Фонда президентских грантов в ЦСТР "Гармония" совместно с Корпорацией развития РК был создан бизнес-инкубатор для людей с ограничениями здоровья, Задача которого: поддержка частной инициативы инвалидов РК при создании своего дела, что позволит создать новые рабочие места для инвалидов в РК.			

3. Общая информация по этапу

Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
В работе семинара по вопросам сопровождаемого трудоустройства примут участие специалисты и руководители Управления труда и занятости Республики Карелия, специалисты и руководители Министерства социальной защиты Республики Карелия, сотрудники Карельского ресурсного центра, волонтеры, педагоги КОУ	50,00	50,00	50,00	100
Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
В центре "Гармония" созданы условия для качественного сопровождаемого трудоустройства инвалидов в Республике Карелия. На базе кабинета проф.ориентационной работы получают поддержку по вопросам трудоустройства и сопровождаемого трудоустройства инвалиды различных нозологий, а также оказывается консультативно-методическая помощь в составлении резюме, в подборе вакансий, сопровождении на собеседование, в том числе с использованием перевода на жестовый язык глухих. Также оказывается помощь специалистам Управления труда и занятости, специалистам "Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия", специалистам ГКУ СЗРК "Центра социальной работы РК", педагогам и социальным работникам коррекционных учреждений. Проведен цикл лекций и семинаров по вопросам трудовой реабилитации инвалидов для студентов педагогического и медицинского колледжей.				
Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
За отчетный период в рамках реализации проекта на базе кабинета проф.ориентационной работы получили поддержку по вопросам трудоустройства и сопровождаемого трудоустройства 50 инвалидов различных нозологий, а также была оказана консультативная помощь в составлении резюме, в подборе вакансий, в собеседовании с работодателем в том числе с использованием перевода на жестовый язык. В результате было трудоустроено 7 соискателей с инвалидностью. Была оказана консультативно-методическая помощь специалистам Управления труда и занятости, специалистам "Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия", специалистам ГКУ СЗРК "Центра				

Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании	
Сумма, руб.	Описание
500000,00	За отчетный период реализации проекта были привлечены дополнительно средства из бюджета Республики Карелия. Использован труд шести волонтеров.
Итого сумма, руб.: 500000,00	
Электронные ссылки	
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ https://vk.com/club162373617?w=wall-11482630_10441 https://vk.com/club162373617?w=wall-153350740_3601	
. Фотографии материальных объектов	
<p>Информационный терминал, доступный для людей с инвалидностью различных адаптированных рабочих места для людей с ОВЗ. Бизнес-инкубатор для людей с инвалидностью, где три полноценных нозологий</p>	

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

В процессе реализации проекта достигнуты следующие результаты: благополучатели-инвалиды, ранее не имевшие возможности трудоустроиться, получили теоретические и практические знания в решении вопросов занятости и трудоустройства; в Республике Карелия появилась уникальная возможность получения услуг по сопровождаемому трудоустройству, доступная для инвалидов различных нозологий, в том числе с использованием дистанционных технологий: организационно-методических консультаций для людей с инвалидностью в Республике Карелия и специалистов центров занятости населения, специалистов социальных служб, педагогов коррекционных школ и учреждений. В ходе проекта было проведено три семинара для благополучателей, специалистов социальных служб и волонтеров, которые способствовали развитию межсекторного взаимодействия и знакомства с успешными практиками других регионов России, имеющих большой потенциал к тиражированию на территории Республики Карелия. Участники семинаров и обучающих мероприятий получили необходимые знания в области трудовой реабилитации инвалидов, проведение подобных мероприятий планируется сделать регулярными за рамками проекта ввиду востребованности у целевой группы. В результате реализации проекта за счет средств гранта был создан кабинет профориентационной работы в Центре "Гармония". На базе кабинета совместно с Корпорацией развития Республики Карелия впервые на Северо-западе создан и функционирует Бизнес-инкубатор для поддержки инвалидов в решении вопросов занятости и трудоустройства.

Наличие и характер незапланированных результатов

На базе кабинета профориентационной работы совместно с Корпорацией развития Республики Карелия впервые на Северо-западе создан и функционирует Бизнес-инкубатор для поддержки инвалидов в решении вопросов занятости и трудоустройства. Курсы жестового языка для всех желающих открылись в центре "Гармония" в январе 2022г. Ведущие курса: Егор Портнов, слабослышащий - преподаватель жестового языка и Оксана Полякова - куратор курсов. Проект по обучению жестовому языку на фестивале интернетресурсов в Москве стал лучшим в номинации «Открытие года».

Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Благодаря Фонду президентских грантов, поддержке региональных органов Власти, слаженной работе команды проекта, помощи волонтеров и стремлению благополучателей в получении новых знаний и возможностей в решении вопросов трудоустройства проект "Ступени роста" полностью достиг поставленных целей. Работа по сопровождаемому трудоустройству и проф. ориентации в Республике Карелия, опираясь на достигнутые результаты проекта будет продолжена. Профориентационная работа и сопровождаемое трудоустройство поддерживается и будет поддержана в части финансирования и организационно методической поддержки органами региональной Власти и Управления РК. Примером этому может служить то, что АНО "Гармония" уже получила дальнейшее финансирование со стороны Управления труда и занятости Республики Карелия для продолжения работы в области сопровождаемого трудоустройства людей с ОВЗ. Также примером дальнейшего решения вопросов занятости инвалидов в РК может служить тот факт, что АНО "Гармония", Мин. эконом развития РК и Корпорация развития РК на базе кабинета профориентационной работы создали Бизнес-инкубатор для людей с ОВЗ.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность – председатель АНО Крицкая Н. А.